



















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Cronograma											
								5	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25
1			Sistema Catastral	40 días	mié 02/07/25	mar 26/08/25													
2			Módulo de Configuraciones (Usuarios, Roles, Parámetros)	5 días	mié 02/07/25	mar 08/07/25													
3			Módulo de Importación del Padrón Catastral	5 días	mié 09/07/25	mar 15/07/25	2												
4			Módulo de Gestión de Grupos de Trabajo y Asignación de Carga	5 días	mié 16/07/25	mar 22/07/25	3												
5			Módulo de Registro de Fichas	10 días	mié 23/07/25	mar 05/08/25	4												
6			Módulo de Migración (Sistema SICSI)	5 días	mié 06/08/25	mar 12/08/25	5												
7			Módulo de Reportes	5 días	mié 13/08/25	mar 19/08/25	6												
8			Módulo de Vistas	5 días	mié 20/08/25	mar 26/08/25	7												
9			Módulo del Geovisor (paralelo)	15 días	lun 04/08/25	vie 22/08/25													

Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 01/07/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	